工程项目 ID 工程项目名称 施工地点 计划开工日期 实际开工日期 施工日志提交时间 当日施工内容 质量检查结果 安全隐患数量 当日材料成本 当日人工成本 合同款项支付状态 进度完成率 项目延期风险等级 施工安全健康度评分 当日成本超支标识 施工效率语义标签

PRO-0001 工程项目名称 67 27F-0026 2025-06-20 2025-04-02 2025-01-01 00:00:00 当日施工内容 29 整改后合格 12 453475.39 420995.48 未到期 0.0972 低风险 13 严重超支 效率正常

PRO-0001 工程项目名称 13 27F-0021 2025-04-24 2025-02-14 2025-01-01 09:47:26 当日施工内容 54 合格 15 519236.32 307972.54 未到期 0.2928 高风险 13 无超支 效率偏低

PRO-0001 工程项目名称 32 4F-0015 2025-10-30 2025-09-04 2025-01-01 11:55:35 当日施工内容 32 整改后合格 9 676329.49 258921.12 待支付 0.4178 低风险 11 严重超支 效率偏低