

责任组	责任人	计划开始时间	计划结束时间	实际结束时间	创建时间	计划工期(天)	实际工期(天)	是否延期	延期天数	完成率	工期偏差率	提前天数	责任人负责任务数	责任组任务数	责任人延期率	交付效能指数	团队任务集中度	工期风险系数	个人产出效率分
研究院	林**	2026-4-7 0:00:00	2026-4-7 0:00:00	2026-4-7 17:25:01	2026-4-7 15:06:47	1	1	是	0	100%	0.00%	0	37	373	37.84%	62.16	9.92%	0	60
研究院	庞**	2026-4-3 0:00:00	2026-4-3 0:00:00	2026-4-3 16:01:55	2026-4-3 14:13:07	1	1	是	0	100%	0.00%	0	201	373	22.89%	77.11	53.89%	0	60
家居组	张**	2026-4-3 0:00:00	2026-4-3 0:00:00	2026-4-3 16:04:09	2026-4-3 13:41:54	1	1	是	0	100%	0.00%	0	151	670	28.48%	71.52	22.54%	0	60

